[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОУ «Заречная СОШ»
 в 2021 – 2022 учебном году.

1. Организационные мероприятия по созданию центра образования

	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Разработка нормативно-правовых документов

	Локальные акты по созданию и функционированию Центра
	Март-
апрель


	2
	[bookmark: _GoBack]Участие в вебинарах «Создание центра образования естественно-научной и технической направленности Точка роста в Калужской области», «Об инфраструктуре и образовательных программах центров Точка роста в 2021 г.; нормативная основа, идеология и дорожная карта проекта»
	Участие в вебинарах
	Февраль

	3
	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра
	Дизайн-проект, проект зонирования
	Февраль

	4
	Согласование перечня оборудования центра
	
	Февраль

	5
	Подготовка плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра
	Приказ об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра
	Февраль




2. Подготовка проектно-сметной документации.

	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Составление смет на ремонт помещений для центра «Точка роста»
	Проектно-сметная документация
	Март 

	2
	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»с отделом образования
	Проект зонирования
	Март

	3
	Согласование дизайн-проекта  Центра «Точка роста» с отделом образования
	Дизайн-проект
	Март



3. Проведение закупок.
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Объявление конкурсных закупочных процедур по проведению ремонта помещений
	Муниципальный контракт на проведение ремонта
	Апрель

	2
	Объявление конкурсных закупочных процедур по поставке мебели
	Муниципальный контракт на поставку мебели
	Апрель 

	3
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
· подготовку технического задания согласно перечню оборудования
	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования
	

	4
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов
	
	Март-апрель



4. Повышение квалификации  сотрудников и педагогов Центра
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика»
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания физики
	Май-июнь



5. Косметический ремонт помещений центра
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Приведение помещений центра «Точка роста» в соответствии с бренд-буком
	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования
	август



6. Планирование деятельности центра
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Планирование и утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре
	
	июнь

	2.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказы о зачислении
	август



7. Открытие Центра.
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Открытие центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	сентябрь



8. Информационное сопровождение деятельности центра
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки

	1
	Создание интернет-странички на сайте школы
	Интернет-страничка
	август



9. Мониторинг реализации дорожной карты

